# ソフトウェア工学長期課題定例会議

6/9 20:00~

## 進捗確認

### 前回までの課題

牛尾 開発計画書のHTMLを完成させる

森濱 要求仕様書の変更点があるかを確認。それと基本設計書のHTMLファイルをいじってほしい(各班員が作成した図を入れてほしい)

マッキー 開発計画書のガントチャートとそれに伴うスケジュール調整

伊藤 詳細設計書のリーディングとクラス図

富永 基本設計書(外部設計書)の外観図(シーケンス図に変更?)

辰巳 基本設計書(外部設計書)の事態図(状態遷移図に変更?)

# 進捗確状況

牛尾 現在進行中

森濱 特に変更点はなし。htmlファイルはresultにて提出済み

マッキー 前回の時点でガントチャート作成済み、スケージュールも同じく作成済み

伊藤 クラス図作成終了、他は進行中

富永 シーケンス図作成中(本日中に完成)

辰巳 状態遷移図作成済み

#### 次回以降の課題

各々でコードリーディング開始、各クラスごとの責任者を設定しました

• ForestModel 責任者: 辰巳 駿介

• ForestView 責任者: 森濱 慎

• ForestCotroller 責任者:伊藤 永光

• Forest 責任者: 富永 悠河

• Branch 責任者: 牛尾大翔

• Node 責任者: 牧岡 那弥

富永:appのアイコン作成

レポートに関しては自分のものができ次第自分のサーバー上に転送するか 辰巳まで送るかどちらか 疑問点は#randomまで

MRHM:詳細設計とはどこまでやりますか?

TTM: 各クラスの中にどんなクラス、メソッド、機能が必要かを考えながら進めていく感じですかね